

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 9256 /UBND-CN

V/v điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình Trung tâm kỹ thuật địa chính Đắk Lăk

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lăk, ngày 17 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2238/SKHĐT-ĐTG ngày 10/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung khối lượng các công việc thuộc công trình Trung tâm kỹ thuật địa chính Đắk Lăk (theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 524/TTr-STNMT ngày 10/10/2016); sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng các công việc thuộc hạng mục Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc công trình Trung tâm kỹ thuật địa chính Đắk Lăk, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn trên (đính kèm theo) và các quy định hiện hành để rà soát hồ sơ dự án, tiến hành thực hiện. Trường hợp vướng mắc, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.15)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Tiến Dũng

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 2238 /SKHĐT-ĐTG

V/v bổ sung khôi lượng các công việc thuộc công trình Trung tâm kỹ thuật địa chính Đăk Lăk

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đăk Lăk, ngày 10 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Phiếu chuyển văn bản số 271/PC-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh kèm theo Tờ trình số 524/TTr-STNMT ngày 10/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) về việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trung tâm kỹ thuật địa chính Đăk Lăk. Sau khi xem xét nội dung đề nghị của chủ đầu tư và quy định của pháp luật liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh như sau:

Theo quy định tại Điều 16, 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì “*Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng. Người quyết định đầu tư quyết định đối với các nội dung điều chỉnh liên quan đến mục tiêu, quy mô đầu tư, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án, tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn sử dụng*” và “*Người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc điều chỉnh này dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung điều chỉnh thiết kế xây dựng do mình quyết định thực hiện.*”

Căn cứ quy định nêu trên thì chủ đầu tư phải xác định được thẩm quyền của cơ quan quyết định điều chỉnh. Do đó, chủ đầu tư tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ thiết kế, dự toán; trường hợp nội dung điều chỉnh thiết kế, dự toán thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư thì tự quyết định, chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng do mình quyết định thực hiện. Trường hợp nội dung điều chỉnh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thì chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế, dự toán và trình Sở Xây dựng tổ chức thẩm định theo quy định.

Gói thầu xây lắp thuộc dự án trên thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói. Do đó quá trình điều chỉnh thiết kế, dự toán để điều chỉnh hợp đồng thì chỉ được

điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu) và trường hợp bất khả kháng. Các trường hợp phát sinh khối lượng công việc còn lại như: chào thầu thiếu, do lỗi của nhà thầu... thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm tự thực hiện.

Với nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện./. 4m

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TNMT (PH);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, ĐTG_(Q-8b)

GIÁM ĐỐC



Đinh Xuân Hà