

Số: 3318/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 11 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ Vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn biên phòng số 5 (Đồn 743), huyện Buôn Đôn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn biên phòng số 5 (Đồn 743), huyện Buôn Đôn;  
Căn cứ Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 và Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Đường giao thông từ Vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn biên phòng số 5 (Đồn 743), huyện Buôn Đôn - Gói thầu số 1 và Gói thầu số 2;  
Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn ODA năm 2016;  
Căn cứ Báo cáo thẩm định số 446/BC-SKHĐT ngày 28/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ Vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn biên phòng số 5 (Đồn 743), huyện Buôn Đôn;  
Xét Tờ trình số 2453/TTr-BCH ngày 29/9/2016 của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn biên phòng số 5 (Đồn 743), huyện Buôn Đôn, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *chủ*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN. (T.18)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Hà**

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU



**Dự án: Đường giao thông từ vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn biên phòng số 5  
(Đồn 743), huyện Buon Đôn**

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>4.595.894.000</b>	Ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc phòng - an ninh trên địa bàn trọng điểm						
1	Khảo sát, lập dự án đầu tư	2.156.508.000							
2	Thẩm định dự án đầu tư	11.902.000							
3	Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công	1.845.534.000							
4	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	99.550.000							
5	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công	2.000.000							
6	Đánh giá tác động môi trường	439.400.000							
7	Thẩm định đánh giá tác động môi trường	41.000.000							
<b>II</b>	<b>Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>1.162.516.000</b>							
1	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu giám sát, xây lắp số 01	29.004.000							
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán gói thầu số 01	86.435.000							
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu giám sát, xây lắp số 02	26.142.000							
4	Thẩm tra phê duyệt quyết toán gói thầu số 02	67.868.000							
5	Quản lý dự án	953.067.000							

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát
<b>III</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>61.259.034.000</b>							
1	Gói thầu xây lắp số 01	31.338.427.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc phòng - an ninh trên địa bàn trọng điểm	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2016	Theo đơn giá điều chỉnh	750 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk
2	Gói thầu xây lắp số 02	28.017.339.000				Quý IV/2016, Quý I/2017		700 ngày	
3	Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 01	622.610.000				Quý IV/2016	Trộn gói	Theo tiến độ thực hiện hạng mục	
4	Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 02	563.533.000				Quý IV/2016, Quý I/2017			
5	Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 01	63.865.000				Quý IV/2016			30 ngày
6	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát, xây lắp số 01	61.408.000		Theo tiến độ thực hiện hạng mục					
7	Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 02	57.097.000		Quý IV/2016, Quý I/2017					
8	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát, xây lắp số 02	55.112.000		Chi định thầu (quy trình rút gọn)					
9	Kiểm toán gói thầu xây lắp số 01	268.678.000							Quý I/2019
10	Kiểm toán gói thầu xây lắp số 02	210.965.000							
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>67.017.444.000</b>							

Ghi chú: Mức vốn phân khai cho gói thầu xây lắp số 02 và các gói thầu tư vấn thực hiện gói thầu số 02 rất ít, do đó, chủ đầu tư căn cứ tình hình vốn bố trí trong kế hoạch năm 2017 để quyết định thời gian lựa chọn gói thầu này cho phù hợp.