

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8941 /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 11 năm 2016

V/v xử lý phát sinh dự án Đường  
liên khối 6, phường Khánh Xuân,  
thành phố Buôn Ma Thuột

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2143/SKHĐT-ĐTĐ ngày 28/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (kèm theo Biên bản họp liên ngành ngày 26/10/2016) về việc thống nhất điều chỉnh một số nội dung dự án Đường liên khối 6, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột (theo đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk tại Tờ trình số 750/TTr-Cty ngày 15/7/2016 và Báo cáo số 1167a/BC-Cty ngày 20/10/2016). Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc xử lý kỹ thuật, điều chỉnh giá hợp đồng dự án Đường liên khối 6, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn trên, cụ thể:

- Đoạn tuyến Km0 ÷ Km0+338,47: Kết cấu mặt đường bê tông xi măng, chiều rộng mặt cắt ngang 10,6 m, trong đó: Lòng đường rộng 8,0 m, vỉa hè mỗi bên rộng 1,3 m.

- Đối với khối lượng chưa thực hiện do dừng, giãn tiến độ theo Thông báo số 310/TB-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh: Lập thủ tục điều chỉnh giá hợp đồng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 536/BXD-KTGD ngày 27/3/2014.

- Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

2. Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình và lưu ý rút kinh nghiệm, theo dõi chặt chẽ quá trình thi công, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết vướng mắc, đảm bảo theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, XD;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.17)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Hà**