

Số: 90 /TB-UBND

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của Đồng chí Đinh Văn Khiết - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại Xuất nhập khẩu Phước Thành về tiến độ triển khai dự án khu liên hợp Nông Công nghiệp chuyên chăn nuôi Bò sữa tại xã Ea Sol, huyện Ea H'leo

Ngày 07/5/2014, tại trụ sở HĐND và UBND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Khiết - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án khu liên hợp Nông công nghiệp chuyên chăn nuôi Bò sữa trên địa bàn xã Ea Sol, huyện Ea H'leo; Cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch & Đầu tư; Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Công an tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư và Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo và Lãnh đạo Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại XNK Phước Thành.

Sau khi nghe Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại XNK Phước Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, tình hình thực hiện Dự án; ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp; đồng chí Đinh Văn Khiết - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:

1. UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại Xuất nhập khẩu Phước Thành trong quá trình triển khai dự án đầu tư khu liên hợp Nông công nghiệp chuyên chăn nuôi Bò sữa trên địa bàn xã Ea Sol, huyện Ea H'leo. Mặc dù quá trình triển khai Dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc nhưng Công ty vẫn có nhiều cố gắng, thể hiện quyết tâm cao đầu tư thực hiện Dự án.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành liên quan của tỉnh, UBND huyện Ea H'leo đã tích cực phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư. Tuy nhiên, việc thực hiện của Chủ đầu tư còn lúng túng; tinh thần phối hợp giữa các ngành với Chủ đầu tư chưa cao, chưa bám sát ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để thực hiện, đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Để đẩy nhanh tiến độ Dự án, yêu cầu Công ty TNHH Phước Thành và các Sở, ngành liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Đối với Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại Xuất nhập khẩu Phước Thành:

- Tập trung rà soát các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh tại Thông báo Kết luận số 45/TB-UBND ngày 19/3/2014 và các văn bản khác có liên quan của UBND tỉnh, các ngành; nhanh chóng hoàn chỉnh Dự án để triển khai thực hiện.

- Hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo quy định.

- Phối hợp với UBND huyện Ea H'leo tổ chức công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận phối hợp thực hiện Dự án.

- Phối hợp với UBND huyện Ea H'leo làm việc với Sở Công thương, Điện lực Đắk Lắk về kéo điện phục vụ cho Dự án.

b. Đối với các Sở, ngành, địa phương liên quan:

- Các Sở ngành, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ những vướng mắc cho Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ Dự án; cử Lãnh đạo tham gia, theo dõi và chỉ đạo xử lý đối với các nội dung của Dự án này trong suốt quá trình thực hiện Dự án.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục thuê đất, thuê rừng tham mưu đề xuất UBND tỉnh giải quyết cho Chủ đầu tư thuê đất triển khai Dự án theo trình tự quy định.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối, giúp đỡ hướng dẫn Chủ đầu tư trong quá trình triển khai Dự án; phối hợp với UBND huyện Ea H'leo, các Sở, ngành chuyên môn của tỉnh khẩn trương rà soát bổ sung quy hoạch chăn nuôi đại gia súc, bò sữa trên địa bàn huyện Ea H'leo; xử lý các nội dung kiến nghị của Chủ đầu tư triển khai trước một số hạng mục của Dự án; các trường hợp vướng mắc, vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, trước ngày 20/5/2014.

- UBND huyện Ea H'leo khẩn trương công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt. Tăng cường quản lý hiện trạng đất rừng, thông báo cho dân biết không được xâm phạm vào vùng đất đã quy hoạch và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Thực hiện thông báo thu hồi đất, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực Dự án để kịp thời thực hiện việc bồi thường hỗ trợ theo quy định; có kế hoạch báo cáo TTHU, TTHĐND huyện để lãnh đạo tổ chức thực hiện Dự án tại địa phương.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Đinh Văn Khiết - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thừa lệnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Đinh Văn Khiết- Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NNPTNT, XD, TNMT, KHĐT, CT, YT, TC, TTXTTMDT&DL;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Huyện uỷ, UBND huyện Ea H'leo;
- UBND xã Ea Sol, huyện Ea H'leo;
- Cty TNHH MTV LN Ea H'leo;
- Cty TNHH Phước Thành;
- Các phòng thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NNMT.Tg

37

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Xuân Xô