

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 3547/UBND-VHXH

V/v tham mưu gia hạn thời gian
hàn thành gói thầu xây lắp và thiết
bị Trường CĐNTNDT Tây Nguyên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 5 năm 2014

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét Tờ trình số 150/TTr-CĐN, ngày 22/5/2014 của Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành gói thầu xây lắp và thiết bị công trình: Xưởng Công nghệ Kỹ thuật Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên thuộc dự án Tăng cường kỹ năng nghề, Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra đề nghị nói trên, đề xuất chủ trương cho UBND tỉnh (có hồ sơ gửi kèm)./ *zpl*

Nơi nhận: *uob*

- Như trên;
- PCTUBND tỉnh (đ/c Mhoan);
- CVP, PCVPUBND tỉnh (đ/c Bình);
- Trường CĐNTNDTTN (để biết);
- Phòng TH, TCTM;
- Lưu:VT, VHXH (T. 12)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Hoan Niê Kdăm