

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4379 /UBND-NNMT

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 6 năm 2014

V/v chấp thuận thời gian thi công công trình: Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Buôn Dren, xã Đắk Liêng, huyện Lắk

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Lắk.

Xét Công văn số 902/SKHĐT-TĐDA ngày 19/6/2014; Công văn số 427/SKHĐT-TĐDA ngày 09/5/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị chấp thuận thời gian thi công công trình: Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Buôn Dren, xã Đắk Liêng, huyện Lắk; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận thời gian hoàn thành phần thi công xây lắp công trình: Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Buôn Dren, xã Đắk Liêng, huyện Lắk đến ngày 30/5/2014. Gói thầu được ký kết hợp đồng với hình thức trọn gói, không thuộc phạm vi được điều chỉnh giá. UBND huyện Lắk căn cứ hợp đồng xây dựng, hoàn tất các thủ tục để thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của công trình: Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Buôn Dren, xã Đắk Liêng, huyện Lắk không đúng tiến độ, gây ảnh hưởng đến việc thi công làm giảm hiệu quả đầu tư của Dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý các sai phạm theo quy định.

Nhận được Công văn này, UBND huyện Lắk, Sở Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Khiết - PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT (Th 17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đình Văn Khiết