

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4774/UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 7 năm 2014

V/v xin cấp lại vốn trái phiếu
Chính phủ đã thu hồi của dự
án Đường vành đai phía Tây
thành phố Buôn Ma Thuột

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Trong những năm qua, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đã quan tâm, hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk bằng nhiều nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; trong đó có dự án Đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là tuyến đường quan trọng nhằm giải quyết vấn đề an toàn giao thông của tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua thành phố Buôn Ma Thuột, đồng thời đây là công trình trọng điểm của tỉnh để chào mừng kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột và kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng Buôn Ma Thuột.

Hiện nay dự án Đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột đang gấp rút hoàn thành, tuy nhiên còn gặp một số khó khăn lớn. Dự án có tổng mức đầu tư 646.202 triệu đồng, nằm trong danh mục các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Trong các năm 2009, 2010 và 2011, dự án được bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 195.000 triệu đồng, cụ thể:

- Kế hoạch năm 2009 được giao 60.000 triệu đồng, giải ngân được 41.460,687 triệu đồng, còn 18.539,313 triệu đồng.

- Kế hoạch năm 2010 được giao 75.000 triệu đồng, giải ngân được 31.678,080 triệu đồng, còn 43.321,920 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn ứng trước năm 2011 được giao 60.000 triệu đồng, giải ngân được 58.432,375 triệu đồng, còn 1.567,625 triệu đồng.

Tổng số vốn trái phiếu Chính phủ của dự án chưa giải ngân hết, nhưng Bộ Tài chính đã thu hồi 63.429 triệu đồng theo quy định về việc thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ tại các Công văn số 1008/BTC-ĐT ngày 21/01/2010, số 989/BTC-ĐT ngày 19/01/2011 và số 3932/BTC-ĐT ngày 24/3/2011. Nguyên nhân không giải ngân được là do việc thay đổi tuyến công trình, phải điều chỉnh lại dự án, nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm.

Đắk Lắk là một tỉnh miền núi Tây Nguyên, đang hưởng trợ cấp từ ngân sách Trung ương, nên việc bổ sung ngân sách tỉnh cho phần vốn trái phiếu Chính phủ đã thu hồi của dự án Đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột là hết sức khó khăn. UBND tỉnh Đắk Lắk kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung 63.429 triệu đồng cho dự án Đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột trong kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015.

Rất mong sự quan tâm, giải quyết của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông và Vận tải;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND TP Buôn Ma Thuột;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Phòng: TH, TC-TM;
- Lưu: VT, CN (HT.25)

CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Hải