

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5762/UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 8 năm 2014

V/v điều chỉnh, bổ sung  
một số hạng mục tại dự án  
Trụ sở làm việc Sở Nội vụ.

Kính gửi: Sở Nội vụ.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 882/TTr-SNV ngày 08/7/2014 của Sở Nội vụ; Công văn số 1200/SKHĐT-TĐDA ngày 04/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh danh mục thiết bị, bổ sung máy bơm phòng cháy chữa cháy và hạng mục rà phá bom mìn thuộc dự án Trụ sở làm việc Sở Nội vụ; sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với hạng mục rà phá bom mìn: Thống nhất cho bổ sung hạng mục rà phá bom mìn vào dự án Trụ sở làm việc Sở Nội vụ để chủ đầu tư thanh toán, quyết toán chi phí từ nguồn chi phí dự phòng của dự án.

2. Việc điều chỉnh danh mục thiết bị (thiết bị văn phòng), bổ sung máy bơm phòng cháy chữa cháy là phù hợp với mục tiêu đầu tư và giá trị dự toán điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt, vì vậy, Sở Nội vụ (chủ đầu tư) căn cứ vào các quy định hiện hành để thực hiện theo đúng quy định.

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các đơn vị liên triển khai, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
  - Như trên;
  - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  - CVP, các PCVP UBND tỉnh;
  - Lưu: VT, CN (VT-16).
- (T8.SKH-CV 1200-điều chỉnh DA Sở Nội vụ)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Hiếu**