

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 6960/UBND-NN&MT  
V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung  
hạng mục phục hồi cọc mốc ranh giới  
giải phóng mặt bằng tại công trình Hồ  
Krông Buk Hạ.

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 9 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Krông Pắc.

Xét Công văn số 1440/SKHĐT-TĐDA, ngày 15/9/2014 về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư hạng mục phục hồi cọc mốc ranh giới giải phóng mặt bằng hệ thống kênh thuộc Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), di dân tái định cư Hồ chứa nước Krông Buk hạ; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng và kinh phí thực hiện hạng mục Phục hồi cọc mốc ranh giới giải phóng mặt bằng hệ thống kênh thuộc Hợp phần bồi thường GPMB, di dân tái định cư Hồ chứa nước Krông Buk hạ (bổ sung phục hồi cọc mốc 10 tuyến kênh Đông và 8 tuyến Kênh Tây có Ftưới > 150 ha với tổng chiều dài 52,4km, 578 cọc; kinh phí tăng 389 triệu đồng) như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về nguồn vốn: sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư Hồ chứa nước Krông Búk Hạ.

2. Giao UBND huyện Krông Pắc (Chủ đầu tư) lập thủ tục điều chỉnh, phê duyệt dự toán của hạng mục để triển khai thực hiện và thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

3. Yêu cầu UBND huyện Krông Pắc có biện pháp quản lý chặt chẽ, bảo vệ mốc giới công trình, tránh tình trạng mất cọc mốc trong thời gian tới.

Nhận được Công văn này, thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở TC; Sở NN và PTNT;
- Ban QLDA ĐT và XD thủy lợi 8;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NN-MT(17b).

ĐC

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Khiết