

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7140/UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 10 năm 2014

V/v điều chỉnh một số trục đường
tại khu vực xã Krông Á và xã Ea
Trang thuộc dự án Hệ thống
đường lâm nghiệp trên địa bàn
Công ty Lâm nghiệp M'Đrăk

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M'Đrăk

Xét Công văn số 1375/SKHĐT-TĐDA ngày 04/9/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh một số trục đường tại khu vực xã Krông Á và xã Ea Trang thuộc dự án Hệ thống đường lâm nghiệp trên địa bàn Công ty Lâm nghiệp M'Đrăk (theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M'Đrăk tại Báo cáo số 263/BC-CTLN ngày 04/8/2014), UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, thay đổi vị trí một số trục đường tại khu vực xã Krông Á và xã Ea Trang thuộc dự án Hệ thống đường lâm nghiệp trên địa bàn Công ty Lâm nghiệp M'Đrăk theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn trên (có bản sao Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Báo cáo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M'Đrăk kèm theo). Việc điều chỉnh không làm thay đổi mục tiêu, quy mô thiết kế, không vượt tổng mức đầu tư dự án. Kinh phí tư vấn (khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán) của phần điều chỉnh do chủ đầu tư chịu trách nhiệm bố trí thanh toán.

2. Phê bình chủ đầu tư (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M'Đrăk) thiếu trách nhiệm trong việc đề xuất phương án tuyến của dự án đã không kết hợp với kế hoạch khai thác, trồng rừng, dẫn đến phương án tuyến không hợp lý, phải điều chỉnh, gây lãng phí kinh phí và làm chậm tiến độ công trình.

3. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.18)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Hiếu