

Số 158 /VPUBND-DA

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 4 năm 2015

V/v lập dự toán điều chỉnh hạng mục: Tiêu cảnh  
giả núi thuộc công trình Trụ sở và Hội trường  
HĐND&UBND tỉnh Đắk Lắk.

Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn Kiến trúc xây dựng và  
Công nghệ thông tin Long Việt

Hồ sơ thiết kế BVTC-DT hạng mục: Tiêu cảnh giả núi, thuộc công trình Trụ  
sở và Hội trường HĐND&UBND tỉnh Đắk Lắk do Công ty thực hiện đã hoàn thành,  
đã được Sở Xây dựng thẩm tra tại Báo cáo số 91/BC-SXD ngày 21/3/2014 và số  
317/BC-SXD ngày 06/8/2014, Văn phòng UBND tỉnh (chủ đầu tư) phê duyệt tại  
Quyết định số 106/QĐ-VPUBND ngày 30/9/2014;

Do một số nguyên nhân, nên đến nay chưa triển khai lựa chọn nhà thầu để thi  
công hạng mục này; Tuy nhiên, do tại thời điểm này UBND tỉnh ban hành Quyết  
định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 về điều chỉnh nhân công, máy thi  
công trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Công ty căn cứ theo các Báo cáo thẩm tra của  
Sở Xây dựng, lập lại dự toán điều chỉnh đối với hạng mục: Tiêu cảnh giả núi; Sớm  
giao cho Chủ đầu tư để thẩm định, phê duyệt giá gói thầu; Kịp thời triển khai, theo  
yêu cầu tiến độ chung của dự án công trình.

Đề nghị Lãnh đạo Công ty quan tâm, giúp Chủ đầu tư hoàn thành nhiệm vụ. /*ty*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CVP UBND tỉnh;
- Các phòng: TCHCQT, TV;
- Lưu VT, BQLDA (Hg.07b).



**Võ Minh Sơn**