

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình:  
Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1).**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2930b/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 447/TTr-SKHĐT ngày 28/10/2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1), với nội dung sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư và quy mô đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại điểm b Khoản 6, Điều 1 Quyết định số 2930b/QĐ-UBND ngày 30/10/2015:

“b) Quy mô và các hạng mục đầu tư:

- Nhà chính: Nhà cấp II, 02 tầng. Diện tích xây dựng 2.604,64 m<sup>2</sup>, diện tích sử dụng 4.457,33 m<sup>2</sup>;

- Nhà bảo vệ công chính: Công trình cấp IV, 01 tầng. Diện tích xây dựng 23,04 m<sup>2</sup>,

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ San nền: Trên toàn diện tích của dự án tổng diện tích 13.146 m<sup>2</sup>;

+ Sân bãi: Tổng diện tích S = 5.887,67 m<sup>2</sup>. Kết cấu: Bê tông đá 1x2, mác 200, nền đất đầm chặt;

+ Cây xanh: Tổng diện tích 3.956,15 m<sup>2</sup>, cây xanh cao tán kết hợp thảm cỏ vườn hoa tiểu cảnh các loại.

- Bể nước sinh hoạt: Bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, có thể tích 15 m<sup>3</sup>.

- Bậc tam cấp do độ dốc san nền thay đổi.

- Hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, hệ thống chống sét và công tường rào.”

2. Điều chỉnh Khoản 8, Điều 1 Quyết định số 2930b/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh:

“8. Tổng mức đầu tư: 45.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng).

Trong đó:

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| - Chi phí xây dựng               | : 37.999.957.000 đồng; |
| - Chi phí quản lý dự án          | : 651.319.000 đồng;    |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : 2.464.295.000 đồng;  |
| - Chi phí khác                   | : 2.535.499.000 đồng;  |
| - Chi phí dự phòng               | : 1.348.930.000 đồng.  |

(Phụ lục chi tiết theo Tờ trình số 447/TTr-SKHĐT ngày 28/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)”

**Điều 2.** Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này, quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Buon Ma Thuột và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / .*hu*

*Nơi nhận:* *uk*

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CN (VT-22).

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Nghị**