

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 3485/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh công trình
Khoa truyền nhiễm, thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Khoản 8 Điều 11 Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 21/4/2009; Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 14 Điều 11 Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 21/4/2009; Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 17 Điều 1 Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 21/4/2009; Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 và Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-SYT ngày 28/7/2014 của Sở Y tế về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Khoa truyền nhiễm, thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; Quyết định số 1647/QĐ-SYT ngày 21/12/2015 của Sở Y tế về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Khoản 6, Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 401/QĐ-SYT ngày 28/7/2014 của Sở Y tế;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 400/TTr-SYT ngày 04/11/2016 và kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 645/BC-SXD ngày 27/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh công trình với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Khoa truyền nhiễm, thuộc dự án: Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, nhà tiêu chuẩn cấp III, 02 tầng;
- Diện tích xây dựng: 1.629,00 m²;
- Chủ đầu tư: Sở Y tế Đắk Lắk;
- Địa điểm xây dựng: Đường Trần Quý Cáp, phường TỰ AN, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;
- Đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh: Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng - Bộ Quốc phòng.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh khối lượng móng cọc do thiết kế lại chiều dài cọc theo kết quả thí nghiệm và khối lượng thi công ép cọc thực tế tại công trình;
- Điều chỉnh tăng khối lượng phát sinh phân cấp điện và đan bê tông cốt thép mương thoát nước.

3. Giá trị dự toán công trình điều chỉnh: **32.217.000.000 đồng** (Ba mươi hai tỷ, hai trăm mười bảy triệu đồng). Trong đó:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| - Chi phí xây dựng | : 27.402.648.000 đồng; |
| - Chi phí thiết bị xây lắp đi kèm | : 661.000.000 đồng; |
| - Chi phí quản lý dự án | : 285.754.000 đồng; |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : 1.105.257.000 đồng; |
| - Chi phí khác | : 256.066.000 đồng; |
| - Chi phí dự phòng | : 2.506.275.000 đồng. |

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Y tế) chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này và quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế; Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *đ*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (Hg.20)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà