

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXĐ-PTHT

Đắk Lắk, ngày tháng 03 năm 2026

V/v Báo cáo tình hình thực hiện
Dự án thành phần 2,3 thuộc Dự án
đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc
Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai
đoạn 1

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện các Công văn: Số 7381/UBND-CN ngày 30/8/2022, số 9503/UBND-CN ngày 03/11/2022, số 03450/UBND-CNXD ngày 04/9/2025 của UBND tỉnh về việc tham mưu báo cáo định kỳ công tác triển khai Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Thông báo Kết luận số 101/TB-VPUBND ngày 14/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tham mưu báo cáo tại cuộc họp thường kỳ tổ công tác 772.

Trên cơ sở Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện và những khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án thành phần 2,3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 của Ban QLDA đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh (Chủ đầu tư DA TP3), Ban QLDA Đường sắt (Chủ đầu tư DA TP2), Ban QLDA ĐTXD Ea Kar.

Sở Xây dựng tổng hợp Báo cáo UBND tỉnh nội dung như sau:

1. Báo cáo thường kỳ về tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án thành phần 2,3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đến ngày 02/03/2026 (Có phụ lục báo cáo đính kèm).

2. Tham mưu dự thảo nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Xây dựng phục vụ phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (Chi tiết như dự thảo báo cáo kèm theo).

Với nội dung trên, Sở Xây dựng xin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: TC, NN&MT;
- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND các xã: Ea Ô, Vụ Bôn, Tân Tiến, Ea Knuéc, Krông Pắc, Ea H'ning, Ea Ktur, Krông Á, Cư Pui, Yang Mao;
- BQLDA ĐTXD GT&NNPTNT tỉnh; BQLDA Đường sắt; Ban QLDA ĐTXD Ea Kar;
- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Các PGĐ Sở;
- Văn phòng Sở; các Phòng: PTHT, KTVLXD;
- Lưu VT, PTHT_(Th5b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Kế Thắng