

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – PCT Thường trực UBND tỉnh,
Trưởng Ban tổ chức Lễ hội tại cuộc họp rà soát công tác tổ chức Lễ hội cà phê
Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Công chiêng năm 2017**

Ngày 17/11/2016, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Công chiêng năm 2017 (gọi tắt là Lễ hội) chủ trì cuộc họp để các Sở, ngành báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung, chương trình của Lễ hội. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh/Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội có ý kiến kết luận như sau:

1. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch:

- Chương trình Khai mạc: Đơn đốc Công ty TNHH Triển lãm và Truyền thông Tinh tú sớm hoàn thành việc xây dựng kịch bản, dự toán kinh phí chi tiết Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc; sân khấu, âm thanh, ánh sáng để báo cáo đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách cho ý kiến trước khi gửi Tiểu ban nội dung thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng tiến độ của Đề án.

- Chương trình Bế mạc: UBND tỉnh đã đồng ý giao cho Công ty cổ phần Truyền thông Đông Nam thực hiện tại Công văn số 9224/UBND-KT ngày 16/11/2016. Giao Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, phối hợp và đơn đốc Công ty cổ phần Truyền thông Đông Nam sớm xây dựng kịch bản chi tiết để báo cáo đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách cho ý kiến trước khi gửi Tiểu ban nội dung thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng tiến độ của Đề án.

- Liên hoan Văn hóa Công chiêng năm 2017: Văn phòng UBND tỉnh sớm báo cáo các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách từng nội dung cho ý kiến, gửi lại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh, gửi Tiểu ban nội dung thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng tiến độ của Đề án.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Hội nghị Xúc tiến đầu tư Khu vực Tây Nguyên năm 2017: Đã thống nhất do Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì tổ chức.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến để có phương án hỗ trợ, thúc đẩy các dự án đầu tư; theo các nhóm dự án sau:

+ Các dự án trao Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Các dự án dự kiến có quyết định chủ trương đầu tư: Nhà máy điện năng lượng mặt trời của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Long Thành – Tập đoàn Namu Accounting Hàn Quốc; Khu đô thị Km7, phường Tân An, thành phố Buon Ma Thuột; Khu Du lịch Suối Xanh của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên...

+ Các dự án dự kiến có bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận đầu tư: Nhà máy cấp nước sạch tại thôn Ea Tung, xã Ea Na, huyện Krông Ana của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng ITOM Việt Nam; Khu du lịch sinh thái, sân golf hồ Ea Kao của Tập đoàn Vingroup; Dự án năng lượng mặt trời của Tập đoàn AES Hoa Kỳ; Dự án năng lượng mặt trời của Công ty SOLAPARK KOREA.

Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế để bổ sung, điều chỉnh các dự án cho phù hợp.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Đôn đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền sớm xây dựng kịch bản Hội thi Chung kết Nhà nông đua tài để báo cáo đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách cho ý kiến, gửi Tiểu ban Nội dung thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 25/11/2016.

- Tiếp tục chủ động liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để UBND tỉnh đăng ký lịch làm việc với Bộ về Hội nghị/Hội thảo cà phê.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tiểu ban Thông tin và Truyền thông sớm thống nhất kịch bản nội dung tuyên truyền để trình đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách cho ý kiến, gửi Tiểu ban Nội dung thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ động cập nhật, đưa các nội dung về Lễ hội lên Website, Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố để người dân trong và ngoài nước biết về Lễ hội.

- Việc cung cấp thông tin về Lễ hội cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban: Thực hiện sau khi đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và thành lập xong các Tiểu ban.

- Công tác hợp báo Lễ hội: Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo đồng chí H'Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách về cách thức, nội dung, thời gian hợp báo tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Buon Ma Thuột. Làm việc với Công ty TNHH Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú để thống nhất về quà tặng tại cuộc hợp báo.

- Về bộ nhận diện của Lễ hội (logo): UBND tỉnh đã giao cho Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên và Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa thiết kế bộ nhận diện của Lễ hội cà phê Buon Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Công nghiệp năm 2017. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt sẽ triển khai thực hiện.

5. Sở Công Thương:

- Tập trung đôn đốc các đơn vị tài trợ có văn bản cam kết trước ngày 30/11/2016, để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Đồng thời chủ động liên hệ với các đơn vị tài trợ để ký hợp đồng tài trợ theo đúng quy định.

- Đối với Tổng Công ty hàng không Việt Nam: Thống nhất đề nghị tài trợ 150 vé khứ hồi (trong đó: 130 vé trong nước; 20 vé nước ngoài cho đoàn của Úc và Nhật Bản); tặng chuyến bay trong thời gian từ ngày 07-14/3/2017; quảng bá trên Tạp chí Văn hóa (Heritage) về Lễ hội và bài viết trên một số về cà phê Buôn Ma Thuột và Văn hóa Công chiêng Tây Nguyên (có thể đề nghị cử phóng viên của Tạp chí đến tỉnh viết bài hoặc tỉnh gửi bài viết).

- Vận động tài trợ đối với doanh nghiệp trong tỉnh: Sở Công Thương dự kiến danh sách doanh nghiệp, báo cáo đồng chí Y Giang Gry Niê Knong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đi vận động; bổ sung thêm Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh (đề nghị đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng khách sạn tại tỉnh để kịp thời phục vụ Lễ hội), SCTV...

- Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê: Sở Công Thương triển khai thực hiện theo đúng tiến độ Đề án phê duyệt.

- Sở Khoa học và Công nghệ sớm có dự kiến kế hoạch về giải thưởng Cà phê chất lượng vì sức khỏe cộng đồng, gửi Sở Công Thương tổng hợp theo tiến độ của Đề án được phê duyệt.

6. Sở Ngoại vụ:

- Văn phòng UBND tỉnh sớm báo cáo, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách xem xét, cho ý kiến đối với danh sách khách mời và báo chí nước ngoài, để Sở Ngoại vụ gửi Giấy mời theo đúng tiến độ quy định.

- Thống nhất với Danh sách 30 hãng thông tấn có Văn phòng thường trú tại Việt Nam theo khuyến nghị của Bộ Ngoại giao để mời tham gia trong công tác đưa tin, truyền thông quốc tế tại Lễ hội.

- Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh có văn bản mời Lãnh đạo và đoàn nghệ thuật dân tộc của 02 nước Lào (tỉnh Chăm Pa Sắc), Campuchia (tỉnh Muldulkiri) tham gia trình diễn tại Liên hoan Văn hóa Công chiêng năm 2017, Lễ hội đường phố...; tỉnh đài thọ kinh phí ăn, ở, đi lại trong tỉnh; đồng thời, mời lãnh đạo 02 tỉnh này tham dự Lễ hội.

- Riêng việc mời các đoàn nghệ thuật dân tộc của các nước: Úc, Brasil, Nhật, Hàn Quốc, Nam Phi, tỉnh hỗ trợ chi phí đi lại, ăn, ở trong nước (mỗi đoàn 10 người, có quy định thời gian cụ thể).

- Công tác thông tin, truyền thông ra nước ngoài: Thống nhất theo đề xuất của Sở Ngoại vụ.

7. Văn phòng UBND tỉnh:

- Sớm ban hành Kế hoạch phân công công việc cụ thể của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các phòng chuyên môn theo dõi, tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh theo các nội dung được phân công tại Đề án Lễ hội.

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể của từng nội dung, chương trình của Lễ hội để làm cơ sở theo dõi, chỉ đạo.

- Có kế hoạch sớm hợp đồng với Khách sạn Dakruco, Nhà khách tỉnh để phục vụ công tác đón tiếp khách. Làm việc với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch để thống nhất đề nghị các Khách sạn tài trợ phòng nghỉ cho khách của tỉnh.

- Có Kế hoạch triển khai thực hiện việc tập huấn cho các tình nguyện viên phục vụ cho Lễ hội.

8. Thống nhất cho các Sở: Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông tạm ứng kinh phí để triển khai các nội dung, chương trình của Lễ hội. Các đơn vị có văn bản gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

9. Các Sở: Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ căn cứ nội dung, chương trình được giao chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết (hoặc đơn đốc các đơn vị thực hiện nội dung xã hội hóa), thống nhất với Văn phòng UBND tỉnh xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách, sau đó hoàn thiện và gửi về Ban Tổ chức trước ngày 30/11/2016.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội để các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, KH&CN;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn của VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (35b).



Bùi Hồng Quý