

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9527/UBND-CN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành
dự án Cơ sở sinh hoạt Văn hóa –
Thể thao phường Tự An, thành
phố Buôn Ma Thuột.

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 11 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 - Doanh nghiệp tư nhân Trường Đạt
- Địa chỉ: 233/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Buôn Ma Thuột.

Xét Công văn số 2256/SKHĐT-XTĐT ngày 15/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo bổ sung việc gia hạn chủ trương đầu tư dự án Cơ sở sinh hoạt Văn hóa – Thể thao phường Tự An, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án Cơ sở sinh hoạt Văn hóa – Thể thao phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột do Doanh nghiệp tư nhân Trường Đạt làm chủ đầu tư trong quý 3 năm 2017.

Chủ đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng, hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng đúng cam kết.


2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư, nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết thì tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện. /...*aw*

Nơi nhận: *kl*

- Như trên; ✓
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TNMT, TC;
- UBND thành phố Buôn Ma Thuột;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (VT-22).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà

Nguyễn Tuấn Hà

