

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9987/UBND -KGVX
V/v xử lý kiến nghị của
Sở Khoa học và Công nghệ

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ.

Xem xét Báo cáo thực hiện dự án số 180/BC-SKHHCN, ngày 28/11/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ đối với gói thầu số 02: Cung cấp lắp đặt thiết bị Dự án: Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm yêu cầu nhà cung cấp phải khẩn trương bàn giao đủ các hạng mục trong hợp đồng đã ký và bổ sung đầy đủ chứng từ đối với các hạng mục còn thiếu.

2. Thống nhất tiến hành phạt vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng đối với 06 tiêu mục chưa giao đủ hàng trong hạng mục “Hóa chất thông dụng” theo Điều 16 của Hợp đồng số 255/HĐKT/AIC-SKHHCN, ngày 23/01/2015.

3. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến hết ngày 15/12/2016. Sau thời gian trên, nếu không thực hiện đúng hợp đồng đã ký, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất UBND tỉnh hình thức xử lý. /*lyl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Ninh);
- CVP, PCVP (đ/c Nguyễn);
- Phòng: TH;
- Lưu: VT, KGVX. (T.11)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Ninh

