

KẾ HOẠCH

Giám sát và đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư và kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

a. Mục đích

- Bảo đảm hoạt động đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả, đúng pháp luật, phòng ngừa và ngăn chặn lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

- Nắm sát và đánh giá đúng tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện đầu tư; thấy được tồn tại, khó khăn, vướng mắc; phát hiện, ngăn chặn kịp thời sai phạm, thất thoát, lãng phí; tìm biện pháp thúc đẩy đầu tư và thực hiện trách nhiệm giải trình.

- Giúp các cơ quan hoạch định chính sách có tư liệu thực tế để nghiên cứu, xây dựng ban hành luật pháp, chính sách sát thực, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đầu.

b. Yêu cầu

- Thực hiện thường xuyên, chủ động, bảo đảm thống nhất, phối hợp; phản ánh kịp thời, đầy đủ, trung thực khách quan nội dung giám sát, đánh giá đầu tư; đề xuất, kiến nghị kịp thời, cụ thể, có tính khả thi.

- Kiểm tra đối với các chủ đầu tư, dự án có tính đại diện cho các loại công trình khác nhau, đảm bảo tính khách quan, hạn chế trùng lặp với các dự án đã được kiểm toán hoặc thanh tra trước đó, đảm bảo bám sát các quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

- Kết thúc cuộc kiểm tra phải có biên bản kiểm tra dự án đầu tư, khi phát hiện vướng mắc và sai phạm trong quá trình thực hiện quản lý dự án dự án thì có kiến nghị và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời.

2. Đối tượng kiểm tra và đánh giá dự án đầu tư:

a. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

b. Danh mục các đơn vị được kiểm tra gồm: UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, chủ dự án (các công trình cụ thể có biểu kèm theo).

3. Nội dung kiểm tra và đánh giá dự án đầu tư:

Việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư: thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư; lập, thẩm định quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án; đấu thầu; đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án; bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; nghiệm thu đưa dự án vào hoạt động; quản lý, vận hành dự án; bảo vệ môi trường;

- Việc quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án;
- Tiến độ thực hiện dự án;
- Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án của chủ sử dụng;
- Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chủ sử dụng.

4. Thời gian thực hiện giám sát, đánh giá: Tháng 12/2016 và Quý I/2017.

5. Phương pháp tiến hành:

Căn cứ mục đích, yêu cầu; báo cáo giám sát đánh giá đầu tư của các Chủ đầu tư (theo mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tại Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các tài liệu có liên quan, Đoàn kiểm tra đối chiếu với các quy định hiện hành kết hợp với kiểm tra hiện trường dự án để nhận xét đánh giá.


Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì có văn bản thông báo thời gian thực hiện kiểm tra cụ thể đến các Chủ đầu tư để triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện giám sát, đánh giá dự án đúng thời gian quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, các Chủ đầu tư phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./..

Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- UBNDTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CN, TH (T-100b).

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Nghị

DANH MỤC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN KIỂM TRA NĂM 2016

(Kèm theo Kế hoạch số 10187 /KH-UBND ngày 15 /12/2016 của UBND tỉnh)



Thời gian	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Quyết định phê duyệt	Chủ đầu tư và danh mục dự án
Tháng 12/2016 và Quý I/2017	108,598	2589b/QĐ-UBND ngày 10/10/2011	UBND huyện Ea H'leo Đường GT đên trung tâm xã Ia Rê, huyện Ea Súp
	100,589	247/QĐ-UBND ngày 15/01/2011	Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 15; lý trình Km0-Km 18+231,5 (liên tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai) UBND huyện Krông Năng
	88,047	2583/QĐ-UBND ngày 07/10/2011	Phòng chống, giảm nhẹ thiên tai kết hợp ổn định dân cư đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Hồ UBND huyện M'Đrăk
	113,192	1253/QĐ-UBND ngày 19/5/2011	Đường GT đên trung tâm xã Cư San (Tăk Kây cũ), huyện M'Đrăk UBND huyện Buôn Đôn
	31,003	2229/QĐ-UBND ngày 25/9/2014	Chống sạt lở bờ sông Sê rê pôk, đoàn trong Khu du lịch Buôn Đôn (GD1) UBND huyện Cư Kuin
	59,744	949QĐ-UBND ngày 16/4/2011	Đường GT đò thi và hạ tầng KT khu trung tâm đô thị CQHC huyện Cư Kuin UBND huyện Krông Bông
	28,949	1928/QĐ-UBND ngày 17/9/2013	Thủy lợi Cư M'ngan, xã Dang Kang, huyện Krông Bông UBND huyện Krông Pắc
	23,399	3342/QĐ-UBND ngày 23/12/2010	Sửa chữa đường từ xã Vù Bôn, huyện Krông Pắc đi xã Hòa Phong, huyện Krông Bông thuộc dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Búk hạ.
	79,032	Quyết định: Số 221/QĐ-UBND, số 222/QĐ-UBND, số 223/QĐ-UBND, số 224/QĐ-UBND, số 225/QĐ-UBND, số 226/QĐ-UBND ngày 19/01/2016	Tiền dự án: Xứ lý chất thải Bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án "Hồ trữ xứ lý chất thải bệnh viện"

