

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 509/TTr-STC ngày 30/11/2016 về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với các nội dung như sau:

1. Dự án: Hợp phần đền bù, di dân và tái định cư công trình thủy lợi Krông Búk Hạ, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Hạng mục: Điều chỉnh, bổ sung đo vẽ, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 phục vụ thiết kế chi tiết vùng tái định cư xã Vụ Bản, huyện Krông Pắc.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Krông Pắc.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Vụ Bản, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2008.

5. Giá trị quyết toán:

* **Tổng số** : **99.502.000 đ.**

(Chín mươi chín triệu, năm trăm lẻ hai ngàn đồng). Trong đó:

- **Chi phí tư vấn đo vẽ, lập bản đồ địa hình** : **98.887.000 đ.**

- **Chi phí khác** : **615.000 đ;**

+ Chi phí kiểm toán : 115.000 đ;

+ Thẩm tra, phê duyệt quyết toán : 500.000 đ.

6. Nguồn vốn đầu tư: Trái phiếu Chính phủ.

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ, chứng từ, số liệu đã cung cấp để thẩm tra quyết toán;

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về số liệu thẩm tra quyết toán dự án, lưu trữ hồ sơ và quản lý hồ sơ quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*kt*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, NNMT (Th 22b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Y Giang Gry Niê Knơng