

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9533 /UBND-CN
V/v bổ sung khối lượng phát
sinh hạng mục Nâng cấp cải
tạo Nhà làm việc Hạt Kiểm
lâm huyện Lắk

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 11 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Hạt Kiểm lâm huyện Lắk.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2670/SXD-QLXD ngày 15/11/2016 của Sở Xây dựng, về việc bổ sung khối lượng phát sinh công trình Hạt Kiểm lâm huyện Lắk, hạng mục: Nâng cấp cải tạo Nhà làm việc (giai đoạn II). Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho bổ sung khối lượng phát sinh hạng mục: Nâng cấp cải tạo Nhà làm việc (giai đoạn II), thuộc công trình Hạt Kiểm lâm huyện Lắk, cụ thể:

- Đổ bê tông lớp mặt sân dày 7cm, diện tích khoảng 630m², kinh phí dự kiến khoảng 130.000.000đ (Một trăm ba mươi triệu đồng).


- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn dự phòng của công trình. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

2. Hạt Kiểm lâm huyện Lắk là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án theo đúng quy định.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./:~

Nơi nhận: *kt*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- UBND huyện Lắk;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (Hg-17).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Hà

