

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 9874 /UBND-TH  
V/v đề nghị Trung ương xem  
xét, bố trí nguồn vốn thực hiện  
dự án cấp điện nông thôn từ  
lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Lắk  
giai đoạn 2016-2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đắk Lắk, ngày 06 tháng 12 năm 2016*

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 – 2020; Công văn số 987/VPCP-KTN ngày 06/02/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao chủ đầu tư Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Lắk; qua thời gian triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh Đắk Lắk tổng hợp báo cáo, đề xuất như sau:

**1. Tình hình triển khai thực hiện dự án**

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Lắk đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 2928/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015. Dự án có quy mô cấp điện cho 250 thôn, buôn của 105 xã thuộc 15 huyện, thành phố và thị xã của tỉnh. Sau khi hoàn thành sẽ cấp điện cho khoảng 22.408 hộ, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự ổn định cho khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Dự án có tổng mức đầu tư (TMĐT) là 887 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ (Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo), vốn ODA 85% TMĐT và ngân sách địa phương 15% TMĐT. Theo Văn bản thẩm định nguồn số 8404/BKHĐT-KTCN ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Lắk: Ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 là 140 tỷ đồng, ngân sách địa phương 21 tỷ đồng. Số vốn còn lại của dự án (khoảng 726 tỷ đồng) sẽ được bố trí từ nguồn ODA và các nguồn vốn khác.

Việc đầu tư, triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn hiện nay đã thực sự có ý nghĩa quan trọng và hết sức cần thiết, vì đây cũng là vùng đồng bào các dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành, năm

2016, ngân sách Trung ương đã bố trí cho dự án 20 tỷ đồng, vốn đối ứng của địa phương là 11 tỷ đồng để triển khai thực hiện; đến nay, dự án đã chính thức được khởi công xây dựng.

## 2. Một số khó khăn, vướng mắc

Trong những năm qua, cùng với khó khăn chung của nền kinh tế cả nước, tình hình đầu tư công tiếp tục thắt chặt, nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng cho các dự án cấp điện trong cả nước nói chung và tỉnh Đăk Lăk nói riêng đã và đang gặp phải khó khăn, thiếu nguồn vốn triển khai làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án.

Mặt khác, tổng nhu cầu vốn cần để thực hiện dự án cấp điện tỉnh Đăk Lăk là rất lớn, trong khi đó việc cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương cho năm 2017 và các năm tiếp theo để thực hiện dự án rất hạn hẹp sẽ khó có thể đáp ứng được lòng mong mỏi cần có điện để phục vụ sinh hoạt, chiếu sáng và sản xuất cho những người dân thuộc vùng dự án.

## 3. Đề xuất kiến nghị


Để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng hệ thống lưới điện nhằm cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào dân tộc tại các thôn, buôn chưa có điện của tỉnh Đăk Lăk tạo điều kiện nâng cao đời sống dân trí, phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Đăk Lăk, góp phần ổn định đời sống người dân, giữ vững an ninh chính trị cho khu vực vùng Tây Nguyên, UBND tỉnh Đăk Lăk kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành quan tâm, xem xét ưu tiên bố trí nguồn vốn ODA hoặc các nguồn vốn khác cho tỉnh Đăk Lăk để triển khai dự án cấp điện.

Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành quan tâm, giải quyết./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: CT, TC, KH&ĐT (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, TC, KH&ĐT;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, CN (T-25b)

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Nghị