

HÒA TỘC

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 15 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột do Công ty Cổ phần tập đoàn Trung Nguyên làm chủ đầu tư. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng tham dự có Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk; Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Văn phòng UBND tỉnh. Về phía Công ty Cổ phần tập đoàn Trung Nguyên có ông Nguyễn Công Danh – Phó tổng giám đốc dự án và các thành viên trong đoàn.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của nhà đầu tư và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

1. UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Công ty Cổ phần tập đoàn Trung Nguyên trong thời gian qua, đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục nhằm sớm khởi công dự án Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột. Công ty cần tiếp tục phát huy hơn nữa để triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

2. Thống nhất thời gian khởi công dự án trước ngày 26/01/2017 để chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục đảm bảo theo quy định. Để kịp hoàn thành các thủ tục về bồi thường giải phóng mặt bằng, khởi công dự án, yêu cầu Chủ đầu tư và các Sở, ngành khẩn trương triển khai các công việc sau:

a) Đối với chủ đầu tư:

- Chủ động làm việc với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh để lựa chọn cách thức, phương thức thẩm tra, phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy của dự án;

- Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn chỉnh thủ tục đánh giá tác động môi trường, phân đấu trước ngày 26/01/2017; trường hợp bất khả kháng thì phải quyết tâm hoàn thành trong thời gian sớm nhất;

b) Đối với các Sở, ngành liên quan:

- Sở Tài chính khẩn trương tổ chức họp Hội đồng thẩm định giá đất (đối với quỹ đất Chương trình 134) để trình UBND tỉnh trong ngày 20/12/2016;

- Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất trong ngày 21/12/2016.

- Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh rà soát, tổng hợp, trình phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 27/12/2016.

- UBND thành phố Buôn Ma Thuột đề xuất phương án chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ các hộ dân trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 20/12/2016.

c) Yêu cầu các Sở, ngành và UBND thành phố Buôn Ma Thuột theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tiếp tục chủ động hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh song song các thủ tục (về bồi thường giải phóng mặt bằng; thẩm tra phòng cháy chữa cháy; tạo sự đồng thuận với người dân; tạo quỹ đất sạch...) đảm bảo dự án đúng tiến độ.

3. Nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư liên hệ giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án tại các Sở, ngành và UBND thành phố; UBND tỉnh giao các ông, bà có tên sau làm đầu mối để nhà đầu tư liên hệ, giải quyết công việc, cụ thể:

- Sở Xây dựng: Ông Lâm Tứ Toàn - Giám đốc sở; Số điện thoại: 0913475640;

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Ông Trần Đình Nhuận - Phó Giám đốc sở kiêm Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Số điện thoại: 0935695818

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ông Huỳnh Văn Tiên - Phó Giám đốc sở; Số điện thoại: 0913436055;

- Sở Tài chính: Ông Đinh Xuân Diệu - Phó Giám đốc sở; Số điện thoại: 0903584897;

- Văn phòng UBND tỉnh: Bà Nguyễn Thị Thu An - Phó Chánh văn phòng; Số điện thoại: 0905058811;

- Cảnh sát PCCC tỉnh: Ông Nguyễn Văn Dương - Phó trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo; Số điện thoại: 0917899099.


- UBND thành phố Buôn Ma Thuột: Ông Lưu Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND thành phố; Số điện thoại: 0914122868.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến các Sở, ngành, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trên biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Như thành phần;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng TH, NNMT, KT;
- Lưu VT, CN (VT-33).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Thu An