

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10407/UBND-CN
V/v điều chỉnh thời gian thực
hiện dự án Bệnh viện Đa
khoa vùng Tây Nguyên

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Sở Y tế.

Xét Công văn số 2400/SKHĐT-ĐTĐ ngày 05/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và khối lượng phát sinh các hạng mục công trình thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên;

Qua kiểm tra thực tế thi công tại công trình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên của Đoàn liên ngành ngày 21/12/2016 do UBND tỉnh chủ trì, cùng tham dự có các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế (chủ đầu tư) và UBND thành phố Buôn Ma Thuột; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đến năm 2017. Đây là lần gia hạn cuối cùng, nếu dự án không hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo điều kiện để đưa công trình vào sử dụng thì Giám đốc Sở Y tế chịu mọi trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở Y tế triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *Đu*

- Như trên; ✓
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, KH&ĐT;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng TH, KGVX;
- Lưu: VT, CN (VT-19).



Nguyễn Tuấn Hà

