

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10264/UBND-NNMT
V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt
bằng tuyến kênh D25, D26 - Dự án
Hồ Krông Búk Hạ

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: UBND huyện Krông Pắc.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 721/BQL-TC ngày 07/12/2016 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 về việc giải phóng mặt bằng để thi công hoàn thiện hệ thống kênh có $F_{tưới} > 150$ ha thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Búk Hạ, tỉnh Đắk Lắk; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu UBND huyện Krông Pắc khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến kênh D26 (Hộ ông Lê Tiến Định, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar) và tuyến kênh D25 (Hộ ông Đỗ Văn Dân, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc) thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Búk Hạ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2016. Trường hợp vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Nhận được Công văn này, UBND huyện Krông Pắc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.!

Nơi nhận

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL ĐT&XD Thủy lợi 8;
- Đ/c Vinh – PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT (Th 14b).



Y Giảng Gry Niê Knong

