

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10535 /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 12 năm 2016

V/v xử lý thủ tục quản lý
đầu tư xây dựng công trình
Đường giao thông buôn Jút,
xã Đắk Liêng, huyện Lắk

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- UBND huyện Lắk.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3576/STC-ĐT ngày 16/12/2016 của Sở Tài chính về việc chấp thuận cho UBND huyện Lắk phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và quyết toán dự án, theo đó:

Năm 2015 và 2016, UBND huyện Lắk (chủ đầu tư) được UBND tỉnh phân khai nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương phân chia và hỗ trợ cho Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh 3.000.000.000 đồng cho công trình Đường giao thông buôn Jút, xã Đắk Liêng, huyện Lắk (Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 và Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 02/6/2015). Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư công trình với kinh phí 3.304.424.000 đồng, mà không trình Sở Giao thông vận tải thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.


Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Phê bình UBND huyện Lắk về các sai sót trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng công trình trên. Yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, bảo đảm công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định.

2. Xét hiện nay công trình trên đã hoàn thành đưa vào sử dụng, để hoàn tất thủ tục quyết toán, chấp thuận báo cáo kinh tế - kỹ thuật phê duyệt tại Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND huyện Lắk. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về phần chi phí phát sinh 304.424.000 đồng và các nội dung của Quyết định trên; lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành gửi Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận: *kh*

- Như trên; ✓
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KHĐT;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, CN. (T.22)



Phạm Ngọc Nghị

