

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK

Số: 3868/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 12 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình:  
Nước sinh hoạt tập trung tại buôn Dliêya A, xã Dliêya, huyện Krông Năng

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nội dung hỗ trợ, địa bàn đầu tư, danh mục dự án thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg, kế hoạch vốn năm 2015 và kế hoạch vốn bổ sung năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3786/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại buôn Dliêya A, xã Dliêya, huyện Krông Năng;

Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 723/TTr-BDT ngày 19/12/2016; Báo cáo số 601/BC-SKHĐT ngày 23/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại buôn Dliêya A, xã Dliêya, huyện Krông Năng,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại buôn Dliêya A, xã Dliêya, huyện Krông Năng. Nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Dân tộc tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.


**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.//g


**Nơi nhận/**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, NNMT (Th 25b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Y Giang Gry Niê Knơng**



**Bảng tổng hợp Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình**  
**Nước sạch hoạt tập trung tại buôn Dliêya A, xã Dliêya, huyện Krông Năng**

**Quyết định số 3868 /QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>		Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk để thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg	Chỉ định thầu (Quy trình rút gọn)		Quý IV/2016	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
1	Tư vấn Khảo sát	97.768.973						
2	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	69.340.000						
2	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	28.428.973						
II	<b>Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>29.409.381</b>						
1	Tư vấn Quản lý dự án	18.878.615						
2	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	206.486						
3	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	10.324.280						
III	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>959.587.987</b>						
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	18.238.963						
2	Bảo hiểm công trình	1.776.811						
3	Lựa chọn nhà thầu	2.000.000						
4	Tư vấn kiểm toán	19.127.088						
5	Gói thầu thi công xây dựng	918.445.125						
IV	<b>Tổng giá các gói thầu</b>	<b>1.086.766.000</b>						

