

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình:  
Nước sinh hoạt tập trung tại thôn Giang Tiến, xã Ea Púk, huyện Krông Năng**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nội dung hỗ trợ, địa bàn đầu tư, danh mục dự án thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg, kế hoạch vốn năm 2015 và kế hoạch vốn bổ sung năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại thôn Giang Tiến, xã Ea Púk, huyện Krông Năng;

Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 720/TTr-BDT ngày 19/12/2016; Báo cáo số 596/BC-SKHĐT ngày 23/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại thôn Giang Tiến, xã Ea Púk, huyện Krông Năng,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại thôn Giang Tiến, xã Ea Púk, huyện Krông Năng. Nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Dân tộc tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, NNMT (Th 25b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**




**Y Giang Gry Niê Knơng**



**Bảng tổng hợp Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình**  
**Nước sinh hoạt tập trung tại thôn Giang Tiến, xã Ea Púk, huyện Krông Năng**  
(Kèm theo Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>82.744.393</b>	Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk để thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg	Chỉ định thầu (Quy trình rút gọn)		Quý IV/2016	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
1	Tư vấn Khảo sát	53.679.602						
2	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	29.064.791						
<b>II</b>	<b>Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>29.878.557</b>						
1	Tư vấn Quản lý dự án	19.300.838						
2	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	207.406						
3	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	10.370.313						
<b>III</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>978.988.991</b>						
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	18.646.880						
2	Bảo hiểm công trình	1.816.549						
3	Lựa chọn nhà thầu	2.000.000						
4	Tư vấn kiểm toán	19.212.370						
5	Gói thầu thi công xây dựng	937.313.192						
<b>IV</b>	<b>Tổng giá các gói thầu</b>	<b>1.091.612.000</b>						



Đắk Lắk, ngày 23 tháng 12 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Đề cương - dự toán chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đầu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTC-BTNMT, ngày 29/04/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT, ngày 30/3/2010 giữa Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Quyết định số 3323/QĐ-UBND, ngày 04/12/2008; Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 05/11/2009, Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 16/09/2011; Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 05/10/2012; Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án: Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đầu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 1387/TTr-CTy ngày 05/12/2016 của Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk; Công văn số 334/STNMT-KHTC, ngày 14/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Đề cương - dự toán khảo sát lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đầu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

3. Nhà thầu tư vấn lập Đề cương - dự toán: Trung tâm quan trắc và phân tích Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk.

4. Địa điểm thực hiện: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

5. Nội dung, phạm vi công việc: Theo Văn bản thẩm định số 334/STNMT-KHTC, ngày 14/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk đính kèm.

6. Tổng kinh phí dự toán: 241.200.000 đồng.

*(Hai trăm bốn mươi một triệu, hai trăm ngàn đồng).*

7. Nguồn vốn: Được thực hiện từ nguồn vốn dự phòng đối ứng của dự án.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2016

**Điều 2.** Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *Thak*

**Nơi nhận**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: CN, TH, KT;
- Lưu: VT, NNMT (H.25b).



**Y Giang Gry Niê Knong**