

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *346*/UBND-CN

Đắk Lắk, ngày *16* tháng 01 năm 2017

V/v gia hạn thời gian thực hiện  
hợp đồng xây dựng công trình  
Đường đi thôn 8, xã Cư Êbur,  
thành phố Buôn Ma Thuột


Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 09/SKHĐT-ĐTĐ ngày 04/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình Đường đi thôn 8, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột (theo đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk tại Tờ trình 1428/TTr-Cty ngày 09/12/2016); nguyên nhân gia hạn do công trình tạm dừng thi công theo Thông báo số 310/TB-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh, sau đó được tiếp tục thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 8808/UBND-TH ngày 28/11/2014, đến nay đã hoàn tất các thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán, tiếp tục triển khai thi công. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng công trình Đường đi thôn 8, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột đến ngày 31/12/2017.
2. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định./.

Nơi nhận: *Ưu*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.18)



**Nguyễn Tuấn Hà**