

Số: 133/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
Hạng mục: Bổ sung khối lượng nút giao đoạn K0+00 - Km3+500 và khối lượng
phát sinh đoạn Km2+00 - Km3+500 thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp đoạn tuyến
nối tiếp Tỉnh lộ 5, từ Km0+00 đến Km3+500, thành phố Buôn Ma Thuột

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản
lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy
định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế,
dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh về
việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 09/11/2009 của UBND
tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tỉnh lộ 5, đoạn Km0 - Km2,
thành phố Buôn Ma Thuột;

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh về
việc sửa đổi, bổ sung giá trị dự toán công trình Mở rộng, nâng cấp đoạn tuyến nối tiếp
Tỉnh lộ 5, từ Km0+00 đến Km3+500, thành phố Buôn Ma Thuột; hạng mục: Nền,
móng, mặt đường, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống an toàn giao thông đoạn
Km2+00 - Km3+500;

Căn cứ Công văn số 7441/UBND-CN ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh về việc
bổ sung một số nút giao dự án Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 5, thành phố Buôn Ma
Thuột đoạn từ Km0+00 đến Km3+500;

Căn cứ Công văn số 8908/UBND-CN ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh về việc
xử lý khối lượng phát sinh đoạn Km2+00 đến Km3+500 thuộc dự án Mở rộng, nâng
cấp Tỉnh lộ 5, từ Km0+00 đến Km3+500 thành phố Buôn Ma Thuột;

Xét Tờ trình số 55/TTr-Cty ngày 12/01/2017 của Công ty TNHH một thành
viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, Báo cáo kết quả thẩm định số 845/BC-SXD ngày
23/12/2016 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây
dựng công trình với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Mở rộng, nâng cấp đoạn tuyến nối tiếp Tỉnh lộ 5, từ
Km0+00 đến Km3+500, thành phố Buôn Ma Thuột.

- Hạng mục: Bổ sung khối lượng nút giao đoạn K0+00 - Km3+500 và khối
lượng phát sinh đoạn Km2+00 - Km3+500.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng
Hùng Đạt.

2. Quy mô, giải pháp thiết kế bổ sung:

a) Bổ sung khối lượng nút giao đoạn K0+00 - Km3+500:

- Kích thước nền, mặt đường nút giao: Nền đường rộng 4,5 m; mặt đường rộng 3,5 m, lề đường rộng 0,5 m x 2 bên.
- Kết cấu mặt đường gồm các lớp từ trên xuống:
 - + Bê tông xi măng đá 1x2 mác 300 dày 20 cm.
 - + Cấp phối đá dăm loại I ($D_{max} = 25\text{mm}$), dày 15 cm.
 - + Đất nền đường lu lèn đạt độ chặt $K \geq 0,95$.
- Lề đường đắp cấp phối tự nhiên, dày 38 cm.

b) Khối lượng phát sinh đoạn Km2+00 - Km3+500:

- Bổ sung công dọc bê tông cốt thép ly tâm, chiều dài 48 m, đường kính 100 cm đầu nối vào hệ thống thoát nước hiện hữu.
- Điều chỉnh khối lượng đào đất cấp III sang đào đất cấp IV đoạn cuối tuyến, chiều dài 220 m.

3. Giá trị dự toán điều chỉnh : 27.452.248.000 đồng
(Hai mươi bảy tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi tám ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	24.265.163.000 đồng
Gồm:		
+ Phần bổ sung, phát sinh theo Điểm 2 trên	:	2.212.397.000 đồng
+ Phần đã phê duyệt tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh	:	22.052.766.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	461.523.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	1.115.637.000 đồng
- Chi phí khác	:	1.574.558.000 đồng
- Chi phí dự phòng	:	35.367.000 đồng

Điều 2. Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắc Lắc (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này và quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắc Lắc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *LS*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN (T.20)



Nguyễn Tuấn Hà