

Số: 436/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 01 năm 2017

### QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của Hợp phần BMT3: Xây dựng đường chiến lược - Đường Mai Thị Lựu thuộc Tiểu dự án Buôn Ma Thuột - Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 05/6/2013, Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 08/8/2014, Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 và Quyết định 3431/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án Buôn Ma Thuột – Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 15/BC-SKHĐT ngày 10/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của Hợp phần MBT3 thuộc Tiểu dự án Buôn Ma Thuột – Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 457/TTr-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của Hợp phần BMT3: Xây dựng đường chiến lược - Đường Mai Thị Lựu thuộc Tiểu dự án Buôn Ma Thuột – Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** UBND thành phố Buôn Ma Thuột chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. UBND thành phố Buôn Ma Thuột chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.


Nơi nhận:


- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN (T.20)

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Hà





## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Bổ sung một số gói thầu của Hợp phần BMT3: Xây dựng đường chiến lược - Đường Mai Thị Lựu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Bùn Ma Thuật - Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk được kèm theo Quyết định số 136 /QĐ-UBND ngày 18 /01/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>176.811.000</b>						
1	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	47.400.000	Vốn đối ứng					
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát	2.000.000						
3	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	127.411.000						
<b>II</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>72.052.144.000</b>						
1	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	71.100.000	Vốn đối ứng	Tự thực hiện		Quý I/2017	Trọn gói	60 ngày
2	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát	2.000.000						
3	Gói thầu xây lắp	70.871.670.000						
3.1	- Lô 1: Xây dựng nền, móng, mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống an toàn giao thông	56.880.471.000	Vốn vay ODA	Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2017	Theo đơn giá điều chỉnh	720 ngày
3.2	- Lô 2: Xây lắp điện chiếu sáng, di dời đường dây trung áp và trạm biến áp	13.991.199.000					Theo đơn giá điều chỉnh	720 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng công trình	995.272.000	Vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ		Trọn gói	Theo tiến độ thi công
5	Bảo hiểm công trình	112.102.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)				Theo tiến độ thực hiện công trình
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>72.228.955.000</b>						

