

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 618/UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 01 năm 2017

V/v gia hạn thời gian thi công  
hạng mục Nhà hiệu bộ thuộc  
công trình Trường THPT  
Nguyễn Thị Minh Khai

Kính gửi: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 102/SKHĐT-ĐTĐG ngày 16/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng công trình Nhà hiệu bộ thuộc Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; nguyên nhân: quá trình thi công Nhà trường phải tạm dừng nhiều lần để tổ chức các hoạt động liên quan, dẫn đến chậm tiến độ. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thi công hoàn thành hạng mục Nhà hiệu bộ thuộc công trình Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đến ngày 08/12/2016.

2. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện trình tự, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định./. *TOK*

Nơi nhận: *ukh*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Các Sở: KH&ĐT, XD;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.19)



**Nguyễn Tuấn Hà**