

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 744/UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 02 năm 2017

V/v điều chỉnh dự án Lưới điện trung  
hạ áp và trạm biến áp xã Ea Toh,  
huyện Krông Năng (giai đoạn II)

Kính gửi: UBND huyện Krông Năng.

Xét Công văn số 114/SKHĐT-ĐTĐG ngày 17/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh dự án đối với phần khối lượng chưa thi công thuộc công trình Lưới điện trung áp và trạm biến áp xã Ea Toh, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho điều chỉnh quy mô đầu tư và nội dung kỹ thuật đối với phần khối lượng chưa thi công thuộc dự án Lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp xã Ea Toh, huyện Krông Năng (giai đoạn II) để phù hợp thực tế và đảm bảo quy chuẩn hiện nay. UBND huyện Krông Năng có trách nhiệm lập thủ tục điều chỉnh dự án, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, trên cơ sở không điều chỉnh giá và không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

2. Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, CT;
- Cty Điện lực Đắk Lắk;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.19)



**Nguyễn Hải Ninh**