

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 762/UBND-CN  
V/v gia hạn thời gian thi  
công công trình Trụ sở làm  
việc HĐND và UBND xã Ea  
Tul, huyện Cư M'gar.

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: UBND xã Ea Tul, huyện Cư M'gar.

Xét Công văn số 116/SKHĐT-ĐTĐG ngày 17/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian thi công công trình Trụ sở làm việc HĐND và UBND xã Ea Tul, huyện Cư M'gar, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian thi công công trình Trụ sở làm việc HĐND và UBND xã Ea Tul, huyện Cư M'gar đến ngày 14/02/2017. UBND xã Ea Tul, huyện Cư M'gar có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh, bổ sung hợp đồng theo đúng quy định.

Nhận được Công văn này, Chủ tịch UBND xã Ea Tul, huyện Cư M'gar và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện. / .*tu*

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, XD, TC;
- UBND huyện Cư M'gar;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (VT-20).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Tuấn Hà*

**Nguyễn Tuấn Hà**