

Số: 255 /QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2013/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 17 (thời gian thực hiện dự án), Điều 1 Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 38/TTr-SKHĐT ngày 23/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 17 (thời gian thực hiện dự án), Điều 1 Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên như sau:

“ Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009-2017”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế; Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /...-

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CN (VT-20).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà