

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Trạm Y tế xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, hạng mục:
Nhà trạm chính, đài nước 3m³, vườn thuốc nam, hạ tầng kỹ thuật, hàng rào.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND về việc điều chỉnh và phân khai lại nguồn kinh phí từ khoản viện trợ còn lại của giai đoạn I thuộc Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ;
Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Trạm Y tế xã Ea Yông, huyện Krông Pắc;
Căn cứ Báo cáo số 21/BC-SKHĐT ngày 16/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 01/TTr-SYT ngày 03/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, hạng mục: Nhà trạm chính, đài nước 3m³, vườn thuốc nam, hạ tầng kỹ thuật, hàng rào với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Y tế tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /74

Nơi nhận: *xm*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc nhà nước Đắk Lắk;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CN (Hg 19).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Hà





Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình Trạm Y tế xã Ea Yông, huyện Krông Pắc
 (Phụ lục kèm theo Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện	66.183.000						
1	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình	66.183.000						Đã thực hiện
II	Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu	97.868.000						
1	Quản lý dự án	50.845.000						
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	18.962.000						
3	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	13.235.000						
4	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	6.037.000						
5	Lập và thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu	8.789.000						
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	2.141.911.000						
1	Tư vấn giám sát thi công	52.940.000	Nguồn kinh phí từ khoản viện trợ còn lại của giai đoạn I thuộc Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
2	Bảo hiểm xây dựng công trình	4.533.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2017	Trọn gói	180 ngày
3	Xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung)	2.084.438.000						
IV	Tổng cộng các gói thầu	2.305.962.000						

