

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án Trụ sở làm việc và Hội trường Tỉnh ủy.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 22/TTr-SXD ngày 16/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trụ sở làm việc và Hội trường Tỉnh ủy tại Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 05/8/2016:

“16. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012 – 2017.”

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2745b/QĐ-UBND ngày 21/10.2011 và Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh.

Điều 2. Văn phòng Tỉnh ủy (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này; quản lý đầu tư và xây dựng theo đúng quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *lk*

- Như Điều 3;
 - CT, các PCT UBND tỉnh;
 - Các PCVP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, TH, TC-TM, CN (CG-).
- (Đ. chỉnh t. gian DA – Trụ sở và HT Tỉnh ủy)

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Nghị