

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án:  
Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực  
huyện Krông Năng - thuộc Dự án PRI CHP, vốn vay ADB**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) Dự án PRI CHP;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 06/7/2015/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực huyện Krông Năng - thuộc Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên" tỉnh Đắk Lắk (Dự án PRI CHP);

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực huyện Krông Năng thuộc Dự án PRI CHP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 30/TTr-SKHĐT ngày 17/01/2017 về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án DL01 và DL03, thuộc Dự án PRI CHP,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực huyện Krông Năng (Tiểu dự án DL03) - thuộc Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên", tỉnh Đắk Lắk. Nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung, thực hiện theo Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh.


**Điều 2.** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *!/!*

*Nơi nhận*

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: NNMT, TH, KT;
- Lưu: VT, NNMT (Th 25b).



**Y Giang Gry Niê Krong**



**PHỤ LỤC:**  
**Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án DL03, thuộc dự án PRI CHP**  
*(Kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Kí hiệu gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	<b>Tiểu dự án DL03</b>								
1	Kiểm định chất lượng công trình tiểu dự án	DL03-22	297.559.000	Đối ứng	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2017	Trọn gói	15 tháng
2	Giám sát đánh giá đầu tư tiểu dự án	DL03-23	190.111.000	Đối ứng	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2017	Trọn gói	15 tháng
3	Kiểm toán tiểu dự án	DL03-24	411.234.000	Đối ứng	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2017	Trọn gói	15 tháng

