

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Trạm Y tế xã Yang Tao, Trạm Y tế xã Nam Ka, huyện Lắk;  
Trạm Y tế xã Cư Pong, Trạm Y tế xã Ea Ngai, huyện Krông Búk;  
Trạm Y tế xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, hạng mục: Giếng khoan.

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và phân khai lại nguồn kinh phí từ khoản viện trợ còn lại của giai đoạn I thuộc Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ;

Căn cứ Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Trạm Y tế xã Yang Tao, Trạm Y tế xã Nam Ka, huyện Lắk; Trạm Y tế xã Cư Pong, Trạm Y tế xã Ea Ngai, huyện Krông Búk; Trạm Y tế xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ;

Căn cứ Báo cáo số 21/BC-SKHĐT ngày 16/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 01/TTr-SYT ngày 03/01/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế xã Yang Tao, Trạm Y tế xã Nam Ka, huyện Lắk; Trạm Y tế xã Cư Pong, Trạm Y tế xã Ea Ngai, huyện Krông Búk; Trạm Y tế xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ; hạng mục: Giếng khoan với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Y tế tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này././.


**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc nhà nước Đắk Lắk;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CN (Hg 19).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Hà**

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Công trình: Trạm Y tế xã Yang Tao, Trạm Y tế xã Nam Ka, huyện Lắk; Trạm Y tế xã Cư Pong,  
Trạm Y tế xã Ea Ngai, huyện Krông Búk; Trạm Y tế xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ**

*(Phụ lục kèm theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>20.079.000</b>						
1	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình	16.079.000						Đã thực hiện
2	Tư vấn thẩm tra kinh tế bản vẽ thi công - dự toán	4.000.000						
<b>II</b>	<b>Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>21.544.000</b>						
1	Quản lý dự án	10.677.000						
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	4.673.000						
3	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	2.579.000						
4	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	93.000						
5	Lập và thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu	3.522.000						
<b>III</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>528.985.000</b>						
1	Tư vấn giám sát thi công	10.316.000	Nguồn kinh phí từ khoản viện trợ còn lại của giai đoạn I thuộc Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
2	Bảo hiểm xây dựng công trình	1.131.000						90 ngày
3	Xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung)	517.538.000						
<b>IV</b>	<b>Tổng cộng các gói thầu</b>	<b>570.608.000</b>						

