

Số: 407/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 02 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án:  
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy lợi  
tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3726/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí Dự án: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 23/TTr-SNN ngày 13/02/2017 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 46/BC-SKHĐT ngày 08/02/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.//


*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đ/c Vinh – PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT (Th 40b).



Y Giang Gry Niê Knong





**Phụ lục:**

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030**  
(Ban hành theo Quyết định số: 407/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>104.370.000</b>	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp kinh tế bố trí hàng năm của ngành nông nghiệp)					
1	Chi phí lập Đề cương, nhiệm vụ và Dự toán	104.370.000		Đã thực hiện				
II	<b>Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>124.200.000</b>						
1	Chi phí thẩm tra, duyệt quyết toán	19.830.000						
2	Công bố đồ án Quy hoạch	104.370.000						
III	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>5.323.964.000</b>						
1	Gói thầu: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030	5.323.964.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I, II/2017	Trọn gói	12 tháng
IV	<b>Tổng giá các gói thầu (I+II+III)</b>	<b>5.552.534.000</b>						

