

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1181* /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày *23* tháng *02* năm *2017*

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng xây dựng công trình
Đường giao thông từ trung tâm xã
Cư Bông đi thôn 17, huyện Ea Kar

Kính gửi: UBND huyện Ea Kar.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 296/SKHĐT-ĐTĐG ngày 21/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian hợp đồng công trình Đường giao thông từ trung tâm xã Cư Bông đi thôn 17, huyện Ea Kar. Nguyên nhân: Điều chỉnh tiến độ để tiếp tục thực hiện công trình theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 9063/UBND-CN ngày 11/11/2016. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng công trình Đường giao thông từ trung tâm xã Cư Bông đi thôn 17, huyện Ea Kar đến ngày 31/01/2018.

2. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định. /: *tu*

Nơi nhận: đđ

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.08)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà

Nguyễn Tuấn Hà