

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk;

Căn cứ Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2017;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 57/BC-SKHĐT ngày 15/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk;

Xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 16/02/2017 của UBND huyện Lắk,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk, với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. UBND huyện Lắk (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. UBND huyện Lắk và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Tài chính;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.10)



Nguyễn Tuấn Hà



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát						
I	Phần công việc đã thực hiện	146.796.630	Ngân sách tỉnh bố trí cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo	Thực hiện theo Công văn số 4579/UBND-CN ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh											
1	Khảo sát, lập dự án đầu tư	142.926.113													
2	Thẩm định dự án đầu tư	3.870.517													
II	Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	787.684.120													
1	Quản lý dự án	411.235.973													
2	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	37.624.516													
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	19.690.758													
4	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	56.079.702													
5	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	123.245.395													
6	Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy	22.815.676													
7	Kiểm tra và nghiệm thu công trình	116.992.100													
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	22.636.928.067													
1	Gói thầu xây lắp và thiết bị	21.352.979.774								Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2017	Theo đơn giá điều chỉnh	730 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	+ Xây lắp	20.119.329.774													
	+ Thiết bị	1.233.650.000											Trọn gói	45 ngày	
2	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	550.129.473			Quý I/2017										
3	Bảo hiểm	43.784.625				Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án								
4	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	467.968.402	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2017										
5	Kiểm toán	222.065.793			Quý III/2019				30 ngày						
IV	Tổng giá các gói thầu	23.571.409.000													

