

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc dự án Nhà làm việc, giảng đường, nhà lớp học 18 phòng thuộc Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 và Quyết định số 3778/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng và giao chủ đầu tư dự án Nhà làm việc, giảng đường, nhà lớp học 18 phòng thuộc Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2017;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 106/BC-SKHĐT ngày 27/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc dự án Nhà làm việc, giảng đường, nhà lớp học 18 phòng thuộc Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 45/TTr-CĐNĐL ngày 02/3/2017 của Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc dự án Nhà làm việc, giảng đường, nhà lớp học 18 phòng thuộc Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk, với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /...

Nơi nhận: *th*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.07)



Nguyễn Tuấn Hà





## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Một số gói thầu tư vấn thuộc dự án Nhà làm việc, giảng đường, nhà lớp học 18 phòng thuộc Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk  
theo Quyết định số 560 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>471.343.000</b>	Ngân sách tỉnh bố trí cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo					
1	Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	38.027.000						
2	Chi phí khảo sát địa hình để lập dự án	115.815.000						
3	Chi phí lập dự án đầu tư	126.758.000						
4	Lập quy hoạch tổng mặt bằng 1/500	167.052.000						
5	Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án	19.025.000						
6	Thẩm định dự án đầu tư	4.666.000						
II	<b>Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>27.988.272.000</b>						
1	Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	61.973.000						
2	Lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị	1.136.000						
3	Xây dựng	23.386.000.000						
4	Thiết bị	396.000.000						
5	Hạng mục chung	818.510.000						
6	Giám sát thi công xây dựng	530.394.000						
7	Giám sát cung cấp thiết bị	2.673.000						
8	Bảo hiểm công trình	52.618.000						
9	Kiểm toán	244.318.000						
10	Chi phí dự phòng	2.494.650.000						

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>III</b>	<b>Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>879.921.000</b>	Ngân sách tinh bố trí cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo					
1	Quản lý dự án	494.428.000						
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	64.843.000						
3	Thẩm định phòng cháy, chữa cháy	23.329.000						
4	Cấp phép xây dựng	150.000						
5	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế	2.000.000						
6	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát	2.000.000						
7	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	21.260.000						
8	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị	2.000.000						
9	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	133.267.000						
10	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	136.644.000						
<b>IV</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>848.976.000</b>						
1	Lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	2.000.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2017	Trộn gói	60 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	846.976.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I-II/2017		90 ngày
<b>V</b>	<b>Tổng giá các gói thầu</b>	<b>30.188.512.000</b>						