

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Nhà khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 87/BC-SKHĐT ngày 20/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 17/TTr-SGDĐT ngày 21/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.


Nơi nhận: *uh*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.10)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Tuấn Hà*  
**Nguyễn Tuấn Hà**





## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Nhà khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk**  
*(Thu lục kèm theo Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng					
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>280.398.000</b>	Ngân sách tỉnh bố trí cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo	Thực hiện theo Công văn số 4579/UBND-CN ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh									
1	Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	255.228.000											
2	Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	25.170.000											
<b>II</b>	<b>Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>310.585.000</b>											
1	Quản lý dự án	202.170.000											
2	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	55.790.000											
3	Kiểm tra và nghiệm thu công trình	52.625.000											
<b>III</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>8.654.879.000</b>											
1	Gói thầu xây lắp	8.290.262.000							Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2017	Trọn gói	240 ngày
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	26.966.000							Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)				
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	7.282.000	30 ngày										
4	Bảo hiểm	18.022.000	Theo tiến độ thực hiện dự án										
5	Giám sát thi công xây dựng	210.501.000	30 ngày										
6	Kiểm toán	101.846.000			Quý I/2018								
<b>IV</b>	<b>Tổng giá các gói thầu</b>	<b>9.245.862.000</b>											

