

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 2426 /UBND-CN

V/v tập trung thực hiện công tác
giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo
đường Hồ Chí Minh đoạn từ đường
Đình Tiên Hoàng nối với đường Lê
Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 4 năm 2017

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Buôn Ma Thuột;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk.

Xét Công văn số 470/SGTVT-QLDA ngày 24/3/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc rà soát tình hình giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo đường Hồ Chí Minh đoạn từ đường Đình Tiên Hoàng nối với đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk, là chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo đường Hồ Chí Minh đoạn từ đường Đình Tiên Hoàng nối với đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột tập trung rà soát, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục của Tiểu dự án, khẩn trương tiến hành công tác thực địa, để sớm bàn giao mặt bằng thi công, không để ảnh hưởng tiến độ dự án.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk xử lý các vướng mắc và khẩn trương giải quyết các thủ tục theo chức năng, nhiệm vụ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng công trình.

3. Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư Dự án, có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ tiến độ các công việc liên quan đến Dự án, chủ động làm việc với các ngành chức năng, đơn vị liên quan để xử lý vướng mắc, trường hợp khó khăn, báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết./. TK

Nơi nhận: *TK*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.10)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà