

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2934 /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2017

V/v điều chỉnh, bổ sung khối lượng
công trình Một số trục đường giao
thông nội thị trấn Quảng Phú, huyện
Cư M'gar - Gói thầu số 2

Kính gửi: UBND huyện Cư M'gar.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 657/SKHĐT-KTN ngày 18/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình Một số trục đường giao thông nội thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar - Gói thầu số 2 (theo đề nghị của UBND huyện Cư M'gar tại Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 31/3/2017, kèm theo Biên bản làm việc liên ngành ngày 14/3/2017), sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung khối lượng xây dựng công trình Một số trục đường giao thông nội thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar - Gói thầu số 2, gồm: Cắt giảm một số khối lượng vỉa hè, cây xanh; điều chỉnh, bổ sung hệ thống công thoát nước và bổ sung thêm chiều dài tuyến Phan Bội Châu khoảng 450m, cụ thể như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn trên (đính kèm theo). Các yếu tố kinh tế, kỹ thuật, kết cấu công trình yêu cầu đảm bảo theo đúng quy định.

2. Tổng mức đầu tư: Giá trị tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh. Trường hợp vượt tổng mức đầu tư, UBND huyện Cư M'gar chịu trách nhiệm bố trí ngân sách huyện để thực hiện.

3. Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định./.

Nơi nhận: ĐS

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, XD, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.10)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Hà