

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~349~~ UBND-TH
V/v đảm bảo tiến độ thực
hiện Dự án Nâng cao hiệu
quả dự án cấp nước thị xã
Buôn Hồ.

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 5 năm 2017

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND thị xã Buôn Hồ.

Xử lý Tờ trình số 66/TTr-UBND, ngày 09/5/2017 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc đề nghị cam kết tiến độ triển khai thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả dự án cấp nước thị xã Buôn Hồ từ nguồn vốn KOICA và Công văn số 790/SKHĐT-KTĐN ngày 11/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cam kết tiến độ triển khai thực hiện Dự án Nâng cao hiệu quả dự án Cấp nước thị xã Buôn Hồ từ nguồn vốn ODA của KOICA (Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 947/QĐ-UBND, ngày 19/4/2017). Tại Thư số KOICA-VO-17-1496 ngày 08/5/2017, KOICA đề nghị UBND tỉnh cam kết tiến độ thực hiện dự án: (1) Có kết quả lựa chọn nhà thầu trong tháng 7/2017; (2) Hoàn thành đưa dự án vào sử dụng trong tháng 11/2017.

Để đảm bảo tiến độ đã cam kết và tránh mất vốn đầu tư từ nhà tài trợ, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. UBND thị xã Buôn Hồ phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất các thủ tục thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả dự án cấp nước thị xã Buôn Hồ theo quy định.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh ưu tiên giải quyết các thủ tục để triển khai Dự án Nâng cao hiệu quả dự án cấp nước thị xã Buôn Hồ trong thời gian sớm nhất, đảm bảo đúng tiến độ dự án mà KOICA đề nghị.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện. /...*uu*

Nơi nhận: *RS*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CN, TH (nk_9b).

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Nghị