

THÔNG BÁO

**Kết luận của đ/c Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân và các khó khăn trong quá trình
thực hiện Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk**

Ngày 30/5/2017, đ/c Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân và các khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk. Tham dự buổi họp có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk; Ban quản lý dự án giảm nghèo các huyện: Krông Bông, Lắk, M'Đrăk, Buôn Đôn, Ea Súp. Trên cơ sở báo cáo của Ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND kết luận như sau:

1. Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk báo cáo cụ thể với Ban điều phối Trung ương Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên về tiến độ giải ngân theo đúng thực tế của địa phương.

Theo dõi sát và đôn đốc các huyện tập trung cho công tác giải ngân đảm bảo tiến độ cấp vốn của dự án.

Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với Ban điều phối Trung ương và các Bộ, ngành liên quan về vấn đề thiếu vốn hiện nay, so với khối lượng đã thực hiện thì số vốn được cấp như hiện nay không đảm bảo nguồn vốn để giải ngân và các khó khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ, hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 111/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đề nghị Ban điều phối Trung ương mời Bộ Tài chính tham dự kỳ họp đánh giá giữa kỳ để các địa phương phản ánh khó khăn trong việc xử lý rút vốn từ tài khoản tiền USD, tiền Việt.

2. Nhân sự cấp huyện, xã có sự thay đổi, Giám đốc Ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk cần làm việc với các huyện nắm bắt, tìm hiểu thêm thông tin để có giải pháp xử lý từng trường hợp cụ thể nhằm củng cố và nâng cao trách nhiệm của cán bộ các cấp. Thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát có thể kết hợp với tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể cho cán bộ xã, huyện.

3. Quá trình triển khai thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc, Ban quản lý dự án giảm nghèo các huyện cần tuyên truyền, giải thích và có giải pháp xử lý phù hợp với thực tế, vận động cộng đồng dân cư hưởng ứng và tham gia, đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện liên quan thực hiện./

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- UBND các huyện: Ea Súp, BĐôn, Lắk, Kr.Bông, M'Đrăk;
- KBNN tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, TH (T-25)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Bùi Hồng Quý