

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6160 /UBND-CN
V/v điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Lắp đặt đường ống dẫn nước thải y tế đã qua xử lý thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar

Đăk Lăk, ngày 04 tháng 8 năm 2017

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Y tế;
- UBND huyện Ea Kar;
- Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1356/SKHĐT-ĐTG ngày 28/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Lắp đặt đường ống dẫn nước thải y tế đã qua xử lý thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Lắp đặt đường ống dẫn nước thải y tế đã qua xử lý thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar do thay đổi vị trí xã thải. UBND huyện Ea Kar có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan xác định vị trí xã thải mới, hoàn thiện các thủ tục xã thải ra môi trường đảm bảo đúng quy định.

Cơ cấu nguồn kinh phí thực hiện phần tổng mức đầu tư tăng thêm do điều chỉnh vị trí xã thải:

- Sở Y tế cân đối, bố trí 50% từ nguồn vốn sự nghiệp;
- Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar bố trí 25%;
- UBND huyện Ea Kar bố trí 25%.

2. Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án theo đúng quy định.

3. UBND huyện Ea Kar, Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar (chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan rút kinh nghiệm trong quá trình phối hợp xử lý, tránh việc phát sinh, điều chỉnh dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án như vừa qua.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Noi nhận:

- Nhu trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, TN&MT;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (Hg-11).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà