
Tên gói thầu
Tóm tắt công việc 

chính của gói thầu

2.273.302.951

1

Gói thầu số 1: 

Tư vấn quản lý 

dự án Kiểm kê 

rừng huyện 

Krông Bông

Tư vấn quản lý dự 

án Kiểm kê rừng 

huyện Krông Bông

128.677.526

Chỉ định 

thầu (quy 

trình rút gọn)

15 ngày Quý II/2025
Trọn 

gói
90 ngày

2

Gói thầu số 2: 

Tư vấn triển khai 

Dự án kiểm kê 

rừng huyện 

Krông Bông

Tư vấn triển khai 

thực hiện gói thầu 

Dự án kiểm kê rừng 

huyện Krông Bông

2.144.625.425

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước, 

qua mạng

Một giai 

đoạn, hai 

túi hồ sơ

30 ngày Quý III/2025
Trọn 

gói

120 

ngày

2.273.302.951

2.338.773.000

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN KIỂM KÊ RỪNG HUYỆN KRÔNG BÔNG THUỘC DỰ ÁN ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày          tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)   

Stt

Tên 

chủ 

đầu tư

Tên gói thầu

Giá gói thầu 

(đồng)

Loại 

hợp 

đồng

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu

Nguồn vốn

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu

Tuỳ 

chọn 

mua 

thêm

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu

Tổng cộng

Hạt 

Kiểm 

lâm 

huyện 

Krông 

Bông

Ngân sách 

nhà nước 

(theo Quyết 

định số 

393/QĐ-

UBND 

ngày 

21/02/2025)

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu

Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm lẻ hai ngàn, chín trăm năm mươi mốt đồng
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