

Phụ lục II

**NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
TUYẾN ĐƯỜNG SẮT LÀO CAI – HÀ NỘI – HẢI PHÒNG**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ)

TT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
I	Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (theo trình tự, thủ tục rút gọn)					
-	Hướng dẫn cho phép chủ đầu tư được triển khai thực hiện đồng thời việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu	Bộ Xây dựng	Các bộ, ngành có liên quan	Nghị định của Chính phủ	30/4/2025	Ban hành cùng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các Nghị quyết của Quốc hội về Thiết kế kỹ thuật tổng thể và một số cơ chế đặc thù, đặc biệt thực hiện dự án đường sắt.
II	Nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương					
1	Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án					
(1)	Phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan của Trung Quốc hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu tư vấn để thực hiện công tác khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các công việc liên quan.	Bộ Xây dựng và Nhà tài trợ	Bộ Ngoại giao	Tư vấn lập Báo cáo NCKT	Từ tháng 4/2025	
(2)	Phối hợp với các cơ quan liên quan của Trung Quốc để đàm phán, ký kết Hiệp định xây dựng cầu chung tại biên	Bộ Xây dựng	Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công	Văn kiện thỏa thuận	Tháng 7/2025	

TT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
	giới hai nước.		an, UBND tỉnh Lào Cai			
(3)	Phối hợp với các cơ quan liên quan của Trung Quốc để đàm phán xác định vốn vay ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc (hạn mức vay, điều kiện vay,...).	Bộ Tài chính	Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao	Văn kiện thỏa thuận	Tháng 11/2025	
(4)	Rà soát danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án	Bộ Xây dựng	Các bộ, ngành liên quan	Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật	Tháng 4/2025	
(5)	Tổ chức lập, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên.	Bộ Xây dựng	Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương có liên quan	Hồ sơ, tài liệu liên quan	Tháng 5/2025	
(6)	Báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi.	Bộ Tài chính	Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, địa phương liên quan	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ	Tháng 5/2025	
(7)	Bố trí vốn để triển khai thực hiện đồng thời các công việc liên quan đến lập dự án và các việc triển khai trước khi phê duyệt Dự án	Bộ Xây dựng	Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương liên quan	Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền	Từ tháng 4/2025	
(8)	Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn và hằng năm để thực hiện đầu tư Dự án; xây dựng phương án huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư, phù hợp với tiến độ Dự án.	Bộ Xây dựng	Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương liên quan	Quyết định của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ	Tháng 8/2025	
(9)	Tổ chức lựa chọn Tư vấn để thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi (nếu cần thiết).	Hội đồng thẩm định nhà nước	Bộ Xây dựng	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tư vấn	Từ tháng 5/2025	
(10)	Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.	Hội đồng thẩm định nhà nước	Các bộ, ngành có liên quan	Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi	Tháng 8/2025	

TT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
2	Thực hiện đầu tư Dự án					
(1)	Phê duyệt đề cương, dự toán các gói thầu liên quan (tư vấn ¹ , xây lắp,...) để làm cơ sở chỉ định thầu; trong quá trình triển khai, giá trị thanh, quyết toán sẽ được các cơ quan có thẩm quyền rà soát, điều chỉnh (nếu có) theo thực tế thực hiện và đảm bảo tuân thủ quy định	Chủ đầu tư	Bộ Xây dựng	Quyết định phê duyệt	Từ tháng 4/2025 đến tháng 10/2025	
(2)	Chỉ định nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật tổng thể (Tư vấn trong nước liên danh với Tư vấn Trung Quốc)	Chủ đầu tư	Bộ Xây dựng	Quyết định phê duyệt	Từ tháng 4/2025	
(3)	Triển khai khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật tổng thể	Chủ đầu tư	Kiểm toán nhà nước, Bộ Xây dựng	Quyết định phê duyệt	Từ tháng 9/2025	Khoản 13 Điều 3 Nghị quyết số 187
(4)	Chỉ định thầu các nhà thầu xây dựng, Tư vấn giám sát, ký kết hợp đồng, đảm bảo các điều kiện để triển khai thi công	Chủ đầu tư	Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính	Các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng	Từ tháng 11/2025	Khoản 13 Điều 3 Nghị quyết số 187
(5)	Tổ thẩm định để thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm a khoản 13 Điều 3 của Nghị quyết số 187/2025/QH15	Chủ đầu tư và đại diện KTNN, TTCP, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính	Cơ quan tham mưu thuộc bộ xây dựng	Báo cáo thẩm định	Theo tiến độ lựa chọn nhà thầu	

¹ Trừ dự toán gói thầu tư vấn thuê tư vấn nước ngoài.

TT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
(6)	Khởi công xây dựng Dự án	Bộ Xây dựng, các địa phương	Chủ đầu tư, các nhà thầu, các cơ quan liên quan	Khởi công	Tháng 12/2025	
3	Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nhiệm vụ liên quan khác					
(1)	Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi Dự án (trên cơ sở hồ sơ từng phần trong phương án giải phóng mặt bằng do Chủ đầu tư bàn giao); khu tập kết, bãi đổ chất thải rắn xây dựng và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để đổ chất thải rắn xây dựng của Dự án	UBND các tỉnh, thành phố	Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành liên quan	Bàn giao mặt bằng dự án	Từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2026	
(2)	Ứng trước vốn ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Dự án	Các địa phương	Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính	GPMB, xây dựng hạ tầng vùng phụ cận	Từ năm 2025 đến năm 2027	Theo kế hoạch của từng địa phương
(3)	Tổ chức thực hiện công tác di dời công trình điện có điện áp từ 110 kV trở lên	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương Dự án đi qua	Bàn giao mặt bằng	Từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2026	
(4)	Xây dựng Đề án phát triển công nghiệp đường sắt	Bộ Công Thương	Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ	Tháng 6/2025	
(5)	Lập, phê duyệt và triển khai dự án đầu tư tổ hợp bảo dưỡng, duy tu, vận hành toa xe, đầu máy... với các đối tác trong và ngoài nước	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam	Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ	Quyết định phê duyệt dự án của Thủ tướng Chính phủ	Từ tháng 5/2025 đến tháng 12/2028	
(6)	Xây dựng phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo quy định Nâng vốn điều lệ từ nguồn ngân sách Nhà nước để	Bộ Tài chính và	Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên	Nghị quyết hoặc Quyết	Từ năm 2025 đến năm	

TT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
	thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đảm bảo thống nhất, hiện đại, hiệu quả; chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp Đường sắt.	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam	quan	định cấp có thẩm quyền thuộc Quốc hội	2026	
(7)	Đề án phát triển công nghiệp đường sắt: Rà soát, đánh giá thực trạng công nghiệp đường sắt và công nghiệp phụ trợ (từ thiết kế chế tạo đến xây dựng công trình; sản xuất phương tiện, thiết bị; hệ thống thông tin tín hiệu, hệ thống cấp điện động lực; sản xuất các vật tư, thiết bị chuyên ngành về đường sắt và các ngành công nghiệp phụ trợ khác), nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để xây dựng Đề án phát triển công nghiệp đường sắt đến năm 2035, tầm nhìn 2045, trong đó: xác định rõ danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt được giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng; tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đảm bảo phù hợp định hướng phát triển công nghiệp đường sắt.	Bộ Công Thương	Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, địa phương có liên quan	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ	30/6/2025	Thay thế điểm 1 mục II Phụ lục I Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025 của Chính phủ để áp dụng cho các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.
(8)	Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Rà soát, xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực tổ chức quản lý, thực hiện đầu tư, xây dựng, vận hành, khai thác và bảo trì các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (bao gồm: số lượng, chuyên ngành đào tạo, trình độ đào tạo, lộ trình, thời gian đào tạo, nguồn lực thực hiện ...) để xây dựng Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.	Bộ Xây dựng	Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ	30/6/2025	Thay thế điểm 2 mục II Phụ lục I Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025 của Chính phủ để áp dụng cho các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.

TT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
(9)	Rà soát, bổ sung quy hoạch điện bảo đảm nhu cầu sử dụng điện cho Dự án	Bộ Công Thương, các địa phương	Bộ Xây dựng	Bổ sung quy hoạch điện	Từ năm 2025 đến năm 2026	Theo tiến độ đầu tư xây dựng Dự án
(10)	Hướng dẫn chế độ đãi ngộ, thu hút người lao động làm việc tại Ban Quản lý dự án triển khai Dự án	Bộ Nội vụ	Bộ Xây dựng, Chủ đầu tư	Văn bản hướng dẫn	Tháng 5/2025	
(11)	Phối hợp cung cấp các vật liệu, vật tư trong quá trình thực hiện Dự án	Chủ đầu tư	Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và các địa phương	Nguồn vật liệu cho Dự án	Theo tiến độ đầu tư xây dựng Dự án	
(12)	Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trình tự, thủ tục ứng trước vốn ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án	Bộ Tài chính	Bộ Xây dựng	Văn bản hướng dẫn	Tháng 5/2025	
III	Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông (TOD) tại các ga đường sắt					
1	Chủ trì rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết vùng phụ cận ga đường sắt, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu cần) để triển khai dự án khai thác quỹ đất theo mô hình TOD	Các địa phương	Bộ Xây dựng	Các Quyết định phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch	Tháng 12/2025	
2	Tổ chức lập, phê duyệt dự án khai thác quỹ đất theo mô hình TOD tại các ga đường sắt	Các địa phương	Bộ Xây dựng	Quyết định phê duyệt dự án	Tháng 12/2026	
3	Tổ chức đấu giá quỹ đất vùng phụ cận ga đường sắt để phát triển đô thị theo quy định của pháp luật	Các địa phương	Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường	Tạo nguồn thu tài chính từ cho NSTW và NSDP	Từ năm 2028 đến năm 2030	Theo kế hoạch của từng địa phương